



Rigsrevisionens notat om

# tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af sagsforløbet vedrørende et veterinært laboratoriebyggeri på DTU/Statens Serum Institut



revision  
revision

revision

**Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af sagsforløbet vedrørende et veterinært laboratoriebyggeri på DTU/Statens Serum Institut**

17. april 2018

RN 1505/18

**I. Indledning**

1. Statsrevisorerne anmodede på deres møde den 24. januar 2018 om en undersøgelse af sagsforløbet vedrørende et veterinært laboratoriebyggeri på DTU/Statens Serum Institut, jf. rigsrevisorlovens § 8, stk. 1. Statsrevisorerne har i denne sag besluttet at imødekomme Finansudvalgets anmodning om revisionsmæssig bistand. Dette notat beskriver, hvordan en eventuel større undersøgelse vil kunne tilrettelægges.

Undersøgelsen kan gennemføres, så Rigsrevisionen kan afgive en beretning vedrørende anvendelsen af de midler, som blev bevilget på Akt 77 25/4 2013, til Statsrevisorerne i juni 2018.

**II. Baggrund**

2. Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om:

- at vurdere begrundelsen for at flytte laboratoriet fra DTU til Københavns Universitet og de økonomiske konsekvenser heraf
- at undersøge sagsforløbet omkring etableringen af et veterinært laboratoriebyggeri på DTU/Statens Serum Institut, herunder hvordan bevillingen på 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen er anvendt, og om bevillingsreglerne er overholdt
- at undersøge, om de med aktstykke 77 bevilgede midler er anvendt til byggeri på DTU.

3. Det fremgår af Statsrevisorernes anmodning, at DTU på Akt 77 25/4 2013 fik bevilget 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen. Bevillingen skulle dække en del af udgifterne til 3. etape af DTU's samlokaliseringsplan på Campus Lyngby, bl.a. for at kunne varetage den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. Anmodningen henviser derudover til den samlede udgift på Akt 77, som ud over de 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen omfatter DTU's egenfinansiering på 61,8 mio. kr. Dermed er den samlede udgift på Akt 77 på 142,1 mio. kr. Det fremgår endvidere af anmodningen, at Miljø- og Fødevareministeriet havde tilsluttet sig DTU's plan for gennemførelse af 3. etape af samlokaliseringen.

Endelig fremgår det af anmodningen, at Finansudvalget – i forbindelse med udvalgets behandling af et fortroligt aktstykke om opførelse af en ny laboratoriebygning på Statens Serum Institut – ikke kunne få oplyst, hvad de 80,3 mio. kr., der tidligere blev afsat til laboratoriebyggeri på DTU, er blevet anvendt til.

*Laboratoriepuljen er på i alt 6 mia. kr. og skal anvendes til at modernisere og give et teknologisk løft til universiteternes laboratorier. Bygningsstyrelsen udmønter laboratoriepuljen, der også kaldes UNILAB-midlerne.*

*Den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet omfatter bl.a. varetagelse af det veterinære laboratorieberedskab, rådgivningsopgaver for Miljø- og Fødevareministeriet og forskning på området. DTU overtog opgaven i 2007 i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner.*

### III. Tilrettelæggelsen af undersøgelsen

4. Rigsrevisionen har delt anmodningen op i 2 dele, der afrapporteres i 2 beretninger. Den første del vedrører sagsforløbet omkring og begrundelsen for at flytte opgaven vedrørende den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. Flytningen af opgaven medfører bl.a., at der skal etableres et nyt laboratorium på Københavns Universitet/Statens Serum Institut, som overtager rådgivningsopgaven fra DTU i 2020. Den anden del handler om, hvordan de bevilgede midler til DTU på Akt 77 25/4 2013 er anvendt, herunder midlerne fra laboratoriepuljen, og om bevillingsreglerne er overholdt.

Vi beskriver i dette notat, hvordan vi vil undersøge den del af Statsrevisorernes anmodning, der vedrører, om DTU har anvendt de bevilgede midler i overensstemmelse med Akt 77, herunder om DTU har etableret et laboratorium, og hvilke omkostninger DTU eventuelt har haft i den forbindelse. Undersøgelsen vil dække perioden 2013-2017.

Vi vil i et kommende notat beskrive, hvordan vi vil undersøge den del af anmodningen, der vedrører sagsforløbet omkring og begrundelsen for at flytte opgaven vedrørende den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet.

5. For at undersøge den del af Statsrevisorernes anmodning, der omhandler de midler, der er bevilget på Akt 77, vil vi undersøge, om DTU har anvendt dele af eller hele bevillingen til at opføre en laboratoriebygning. I den forbindelse vil vi undersøge, om DTU har anmodet Bygningsstyrelsen om at få udbetalt midler fra laboratoriepuljen, og om der eventuelt er uregelmæssigheder i dispositionen af de 80,3 mio. kr. Derudover vil vi undersøge, om DTU har brugt dele af eller hele egenfinansieringen på 61,8 mio. kr. på at opføre en laboratoriebygning i forbindelse med 3. etape af universitetets samlokaliseringsplan.

Undersøgelsen vil bl.a. blive baseret på en analyse af relevante dokumenter fra og møder med bl.a. DTU og Bygningsstyrelsen.

6. Endelig vil undersøgelsen omfatte, hvordan Folketinget eventuelt er blevet orienteret i forbindelse med byggeriet og eventuelle ændringer i DTU's byggeri af universitetets 3. etape af samlokaliseringsplanen på Campus Lyngby.

7. Rigsrevisionen skal for god ordens skyld understrege, at der undervejs vil kunne ske ændringer i forhold til det skitserede oplæg.

Lone Strøm