

Statsrevisorerne  
Christiansborg  
Prins Jørgens Gård 2  
1240 København K

**ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTEREN**

### **Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 2 2008 om styring af statslige digitaliseringsprojekter**

I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 2 2008 om styring af statslige digitaliseringsprojekter samt ledsagende statsrevisorbemærkning af den 10. december 2008 vil jeg i det følgende – under henvisning til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. – redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

**ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTERIET**  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

Rigsrevisionens undersøgelse omfatter bl.a. virksomhedsportalen Virk.dk, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen relancerede i marts 2008. Virk.dk-projektet blev gennemført over en periode på 1½ år og har holdt sig inden for det afsatte budget. Projektet blev gennemført med en mindre forsinkelse på to måneder, som skyldtes forhold hos leverandøren, hvilket udløste en væsentlig økonomisk bod på grund af en hensigtsmæssig kontraktstyring.

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr. 10 09 24 85  
oem@oem.dk  
www.oem.dk

Relanceringen af Virk.dk blev på de fleste punkter gennemført i overensstemmelse med principperne for god projektstyring samt råd og vejledninger fra nationale digitaliseringsværktøjer. Jeg noterer, at dette billede bekræftes i Rigsrevisionens beretning.

Jeg har dog også noteret mig Statsrevisorernes vurdering af mulighederne for forbedringer og er enig i anbefalingen om, at beslutningsgrundlaget for igangsætning af digitaliseringsprojekter skal være grundigt, og at der skal sikres en effektiv projektstyring med løbende budgetopfølgning.

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at påminde alle styrelserne under Økonomi- og Erhvervsministeriet om, at de i forbindelse med større it-projekter, skal følge de råd og vejledninger, som findes i de nationale digitaliseringsværktøjer, og som er stillet til rådighed af bl.a. Den Digitale Taskforce, IT- og Telestyrelsen og Finansministeriet.

Med venlig hilsen

Lene Espersen

Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45,  
1264 København K