

**Meddelelse til RR om Rigsrevisionens beretning af december 2011 vedr.
Akutbyggeriet i Slagelse:**

Rigsrevisionen kommenterer følgende vedr. Slagelse Sygehus Akutafdeling.

Region Sjælland bør – selvom projektet med et budget på ca. 300 mio. kr. er mindre end 1 mia. kr. og dermed ikke formelt er omfattet af de 5 hovedprincipper - også for dette projekt gøre sig systematiske overvejelser om områderne, der er dækket af de 5 hovedprincipper.

Enig. Region Sjælland efterlever allerede i udstrakt grad Regionens Byggeregulativ de 5 hovedprincipper.

Rigsrevisionen anfører videre, at Region Sjælland ikke i tilstrækkelig grad har implementeret hovedprincippet om risikostyring.

Enig i, at der ikke i tilstrækkelig grad er dokumentation for den generelle identifikation og håndtering af risici. Jævnfør Rigsrevisionens anbefalinger vil der i det fortsatte forløb blive arbejdet med risikohåndtering med fokus på identificering og håndtering af projektrisici, hvilket vil ske med beskrivelse af konsekvenser og tiltag for at imødegå risici.

Rigsrevisionen anfører endelig, at regionen ikke kan dokumentere, at byggeorganisationen har de nødvendige kompetencer.

Den normale organisering af bygge- og anlægsopgaver i regionen imødekommer i udstrakt grad dette krav. Jævnfør Rigsrevisionens anbefalinger vil vi i det videre forløb styrke dokumentationen af byggeorganisationens kompetencer, og udføre egentlige kompetence registreringer og vurderinger.

I øvrigt skal det nævnes, at der kvartalvis vil blive afrapporteret om projektets fremdrift til Regionsrådet i forbindelse med den generelle budgetopfølgning.